



Köln, den 24.01.2018

## **Bauvorhaben Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN);**

**hier: Information zu**

- **Fertigstellungstermin Neubau Grundschule und Realschule  
sowie**
- **geplante Einrichtung einer 5. Klasse**

Sehr geehrte Frau Berk, sehr geehrte Frau Frankenberger, sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,

leider hat es im Projekt Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) bei dem Neu-/Erweiterungsbau der Grundschule (GS) und der Aufbau-Realschule Niederichstr. (RS) Verzögerungen im Bauablauf gegeben.

Wie sicherlich bekannt, gibt es auch in einem solchen komplexen Baufeld wechselseitige Abhängigkeiten zwischen den ausführenden Fachfirmen.

Aktuell gibt es u.a. Verzögerungen im Bereich des Trockenbaus; dies führt dazu, dass Arbeiten aus Folgegewerken erst verspätet ausgeführt werden können.

In Folge dessen können laut derzeitigem Planungsstand die GS und die RS voraussichtlich erst in den Osterferien (April 2019) an den Standort BAN umziehen; eine schulische Nutzung ist demnach im Anschluss an die Ferien für Montag, den **29.04.2019** vorgesehen.

Des Weiteren war für den Bereich der RS, gekoppelt an den Umzug in die neuen Räumlichkeiten der BAN, die Erweiterung um einen Realschulzweig im 5. und 6. Schuljahr aufbauend ab dem Schuljahr 2018/2019 geplant.

Durch die Zügigkeitserweiterung der Freinet- Grundschule von 1,5 auf 2 Zügen zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 ergibt sich hier ein Bedarf von 2 Mehrklassen; dieser kann dank großer Kraftanstrengungen aller Beteiligten soeben am Schulstandort Dagobertstr. sichergestellt werden.

Da das Aufnahmeverfahren an den Grundschulen für das Schuljahr (SJ) 2018/2019 bereits abgeschlossen wurde, können die Aufnahmekapazitäten für diese Schulform nachträglich nicht mehr geändert werden.

Aufgrund der beengten räumlichen Verhältnisse am Schulstandort Dagobertstr., welche -neben den 2 zusätzlichen Klassen für die GS- die Einrichtung einer weiteren Klasse (der RS) nicht zulassen, wird daher von der Bildung einer neuen 5. Klasse zu Beginn des SJ 18/19 abgesehen.


(Entsprechende Planungen werden somit erst mit 1-jähriger-Verzögerung dann zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 umgesetzt).

Ich bedauere diese auch für mich unerfreuliche Entwicklung.

Gleichzeitig bitte ich aber auch um Ihr Verständnis. Seien Sie versichert, dass alle an diesem Pilotprojekt Beteiligten unverändert mit vollem Einsatz und Engagement agieren.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Thomas Böttner

Stadt Köln

Amt für Schulentwicklung

Projektleiter BAN